

TAU ENGINEERING SRL

Procedimento Unico ex art.53 LR 24/2017

Variante al PUA e PDC OO.UU. Ambito T1_Fontevivo



Progettazione



TAU Engineering srl
p.iva e c.f. 11045890966
t +39 02 26417244

Certificato UNI EN ISO 9001

n° 24163/01/S
emesso da RINA Services SpA

associato



Via Ettore Ciccotti, 3 - 20161 Milano (MI)

tecnico@tauengineering.net
tau@pec.tauengineering.net
www.t-au.com

Direzione tecnica

Committente:

ARA 1965 SPA



Codice elaborato:

D9

Oggetto:

ELABORATI DESCRITTIVI
CRONOPROGRAMMA LAVORI

Revisione:

REV_04092025

1. CRONOPROGRAMMA INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA EMILIA - VIA CENTOLANCE - BRETELLA DI PROGETTO

CRONOPROGRAMMA INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA EMILIA - VIA CENTOLANCE - BRETELLA DI PROGETTO																													
		SETTIMANE																											
Prog	Lavorazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Delimitazione aree di cantiere e definizione viabilità provvisoria																												
2	Demolizioni e scavi																												
3	Risuluzione eventuali interferenze con sottoservizi esistenti																												
4	Realizzazione corpo stradale																												
5	Realizzazione opere impiantistiche																												
6	Realizzazione pavimentazioni stradali																												
7	Finiture e segnaletiva																												
8	Dismissione area di cantiere																												

2. CRONOPROGRAMMA BRETELLA DI PROGETTO

CRONOPROGRAMMA BRETELLA DI PROGETTO																																				
\	Lavorazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Delimitazione aree di cantiere e definizione viabilità provvisoria																																			
2	Demolizioni e scavi																																			
3	Risoluzione eventuali interferenze con sottoservizi esistenti																																			
4	Realizzazione corpo stradale																																			
5	Realizzazione opere impiantistiche																																			
6	Realizzazione pavimentazioni stradali																																			
7	Finiture e segnaletica																																			
8	Dismissione area di cantiere																																			